



Calendrier prévisionnel de la campagne CNDS 2012 Volet fonctionnement

14 novembre 2011 : CA du CNDS. Réception des orientations nationales

Du 14 novembre au 20 janvier : Travaux préparatoires. Concertation Etat, mouvement sportif

Vendredi 20 Janvier : Commission Territoriale lancement Part territoriale + équipement sportif

Lundi 23 Janvier: Présentation du dispositif aux Ligues et CD (Stade Couvert Régional de Liévin)

- Mise en ligne de la campagne, démarrage de la phase de montage des demandes par les porteurs.

24 février : **Date limite de retour des dossiers dans les services.**

16 mars : Date limite de retour des avis circonstanciés par les CD pour les clubs, des ligues pour les CD et du CROS pour les ligues.

Du 24 février au 27 avril :

- Phase d'intégration et d'instruction des demandes.
- Harmonisation des propositions en partenariat avec le mouvement sportif.

27 avril : Date limite de proposition de ventilation par les services

Du 27 avril au 15 mai :

- Travail de synthèse des propositions par la DRJSCS.
- Préparation de la commission territoriale.

Mercredi 16 mai : Commission Territoriale, ventilation des crédits (date à préciser).

A partir du lundi 21 mai :

- Début de la phase de mise en paiement.
- Notification des subventions aux bénéficiaires, et récapitulatif des attributions par discipline aux Ligues, Comités régionaux et Codep.